
VALOR 

PLANEADO 

META 2014

VALOR 

EJECUTADO 

ESTIMADO 

META 2014

PREDIOS 

ADQUIRIDOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DEL SETP

COLECTIVO PARA

PASTO.

262,00 INCREMENTO
PREDIOS 

ADQUIRIDOS
80 41

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de entrega del inmuebles, escrituras de inmuebles a nombre de

AVANTE SETP, Registros Fotográficos de demolición, liquidación y pago de compensaciones a cargo

del área social, Informes de actividades equipo jurídico y técnico, cuadro de seguimiento a metas de

abogados manejado por la Dirección Socio - Predial, registros reuniones de seguimiento semanal,

registros visitas a propietarios de inmuebles.

RESULTADOS: La adquisición predial a Diciembre de 2014 corresponde a 41 inmuebles, los cuales

se distribuyen de la siguiente manera: 28 de la carrera 27, 4 de la carrera 19 y 9 de infraestructura. A

la fecha la Dirección de Gestión Socio Predial presenta una adquisisicón de 290 predios adquiridos,

de un total de 463.

100% 51% 416.844
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL AVANTE SETP

METROS 

CUADRADOS DE

INTERVENCIÓN EN

CENTRO HISTORICO

32.721,00 INCREMENTO

METROS 

CUADRADOS 

INTERVENIDOS

21.500 4.800

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro fotográfico, informes de interventoría,  actas parciales de obra.

RESULTADOS: Ejecución del proyecto de la calle 20 entre carreras 19 y 27, el espacio se encuentra

consolidado, pero debido a la subterranización de redes no se ha podido finalizar. En cuanto a los

proyectos restantes de intervención del centro histórico, estos se encuentran pendientes de ejecución

hasta el momento en que EMPOPASTO realice la intervención de redes hidrosanitarias. 

100% 22% 416.844
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL AVANTE SETP

KILOMETROS DE VIAS

URBANAS  

PAVIMENTADOS, 

MEJORADOS Y/O CON 

MANTENIMIENTO

40,57 INCREMENTO

KILOMETROS DE

VIAS URBANAS

PAVIMENTADOS, 

MEJORADOS Y/O

CON 

MANTENIMIENTO

18 10,55

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro fotográfico, Informes de interventoría, actas parciales de obra,

actas de liquidación, registros, obras consolidadas. 

RESULTADOS: Los proyectos que AVANTE SETP desarrolló durante la vigencia 2014 son:

- Intervención vial y urbanística de la calle 16 entre carrera 21, hasta la carrera 26 y entre la carrera 30

y la avenida Panamericana, por un valor de $4.629.299.115,67 en obra y $671.759.712 en

interventoría, hasta la fecha el proyecto presenta un avance del 81.01% en su ejecución, lo cual

corresponde a 0.94 Kilometros.

- Intervención vial y espacio público de la calle 20 entre las carreras 19 y 30 de la ciudad de Pasto, por

un valor de 4.757.798.822 en obra y de 430.846.504 en interventoría, hasta la fecha presenta un

avance del  91.75% en su ejecución, lo cual corresponde a 1.173 Kilómetros.

- Intervención vial y espacio público de la avenida panamericana entre la carrera 22 a y molinos Nariño 

de la ciudad de Pasto, por un valor de 5.338.017.058 en obra y de 459.617.984 en Interventoría, a la

fecha presenta un avance del 100%, lo cual corresponde a 0.939 Kilómetros.

- Intervención vial de la avenida IDEMA entre carrera 4 y avenida chile (carrera 9) de la ciudad de

Pasto, por un valor de 4.582.607.167 en obra y de 416.060.691 en Interventoría, a la fecha presenta

un avance del 91.26% correspondiente a  0.45 Kilómetros. 

- Rehabilitación de doce (12) vías urbanas del municipio de pasto: Rehabilitación Avenida Julian

Buchely, Rehabilitación Calle 22 Avenida Colombia entre carrera 14 y carrera 19, Rehabilitación Calle

22 entre glorieta Batallon a la entrada principal al barrio la Carolina y la Floresta, Rehabilitación Calle

21B entre Carrera 4 y Carrera 6 Sector Santa Bárbara, Rehabilitación Carrera 14 entre glorieta Julián

Buchely y Glorieta Batallón Boyacá, Rehabilitación Carrera 43 entre Diagonal 16 y Calle 18 Sector

Harrycos, Rehabilitación Carrera 42A entre diagonal 16 y calle 17 Sector la Colina, Rehabilitación

Calle 15 entre carrea 21a y Avenida Panamericana, Rehabilitación Calle 18 entre carreras 27 y

Glorieta Banderas, Rehabilitación Calle 6 entre Carrera 33 y Carrera 37 Barrio San Vicente,

Rehabilitación Carrera 20A entre calle 23A y Calle 22, Rehabilitación Carrera 22 entre calle 23A Y

Calle 27A (aquines); a la fecha el proyecto presenta un avance del 91.13%.

100% 60% 416.844
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL AVANTE SETP

CENTROS 

ADMINISTRATIVOS DE 

ATENCIÓN 

CONSTRUIDOS 

(CAMIS).

4,00 INCREMENTO
CAMIS 

CONSTRUIDOS
2 0,00

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

RESULTADOS:
100% 0% 416.844

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL AVANTE SETP

DISEÑAR, ADECUAR Y

CONSTRUIR 

INFRAESTRUCTURA VIAL,

PARA MEJORAR LA

CONECTIVIDAD, 

ACCESIBILIDAD Y

MOVILIDAD EN EL

MUNICIPIO DE PASTO.

DOTAR AL MUNICIPIO DE

TERMINALES, CAMIS,

SEMAFORIZACIÓN, 

SEÑALÉCTICA Y DE LOS

PARADEROS NECESARIOS 

PARA FACILITAR LA

MOVILIDAD Y EL LIBRE

DESPLAZAMIENTO DEL

PEATÓN, EL DISFRUTE

EFECTIVO DEL ESPACIO

PÚBLICO Y LA MOVILIDAD

VEHICULAR.

AVANCE FÍSICO ESTIMADO 2014

REPUBLICA DE COLOMBIA

ALCALDÍA DE PASTO

INFORME DE GESTIÓN 2014

PROGRAMA: SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE 

PÚBLICO COLECTIVO

OBJETIVO RESULTADOS META 2014
% DE AVANCE 

EN EL TIEMPO

% DE AVANCE 

ESTIMADO DE 

LA ACTIVIDAD

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

ESTIMADA POR 

META 2014 

(Número)

META DE PRODUCTO

DESCRIPCION META CUATRENIO TIPO DE META INDICADOR DEPENDENCIA



AVANCE FÍSICO ESTIMADO 2014

PROGRAMA: SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE 

PÚBLICO COLECTIVO

OBJETIVO RESULTADOS META 2014
% DE AVANCE 

EN EL TIEMPO

% DE AVANCE 

ESTIMADO DE 

LA ACTIVIDAD

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

ESTIMADA POR 

META 2014 

(Número)

META DE PRODUCTO

DESCRIPCION META CUATRENIO TIPO DE META INDICADOR DEPENDENCIA

ESTACIONES 

CONSTRUIDAS 

(PARADEROS).

90,00 INCREMENTO
PARADEROS 

CONSTRUIDOS
75 0,06

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Se puede verificar mediante el Estudio de Estructuración Técnica,

Legal y Financiera de detalla, en el que se incluye el diseño de la ubicación, distribución y

dimensionamiento de los paraderos del Sistema. 

RESULTADOS: Elaboración de Manual de Normalización y planos de distribución y capacidad de

paraderos del Sistema en la Ciudad de Pasto.

100% 0% 0
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL AVANTE SETP

PUNTOS DE

INTEGRACIÓN O

TERMINALES 

URBANO-RURALES 

INTEGRADOS 

(PATIOS Y

TALLERES).

4,00 INCREMENTO

PUNTOS DE

INTEGRACIÓN 

CONSTRUIDOS

4 0,00

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Se puede verificar mediante el Estudio de Estructuración Técnica, Legal

y Financiera de detalle, en el que se incluye el diseño de la ubicación, distribución y dimensionamiento

de los patios y talleres del Sistema, evaluando además el potencial de uso de infraestructura

actualmente utilizada por los transportadores.

RESULTADOS: Pre diseños operacionales para los lotes potenciales de uso para los patios y talleres

del sistema.

100% 0% 0
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL AVANTE SETP

PORCENTAJE DE

SEÑALÉCTICA 

INSTALADA EN EL

SETP DE ACUERDO

CON LOS

ESTÁNDARES 

INTERNACIONALES 

DE MOVILIDAD.

60,00 INCREMENTO

AVANCE 

INSTALACIÓN 

SEÑALÉCTICA 

1 0,01

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Manual de señalización Sistema Estratégico de Transporte Público de

Pasajeros para la ciudad de  Pasto.    

RESULTADOS: Se consolidó una propuesta para la señalética del proyecto, la cual será referencia

para un diseño definitivo de señalética.

100% 2% 416.844
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL AVANTE SETP

PORCENTAJE DE

AVANCE EN LA

CONSTRUCCIÓN E

IMPLEMENTACIÓN 

DEL CENTRO DE

GESTIÓN Y DE RED

SEMAFÓRICA DEL

SETP.

100,00 INCREMENTO

AVANCE 

CONSTRUCCIÓN 

CENTRO DE

GESTIÓN Y DE RED

SEMAFÓRICA

1 0,35

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Adecuación física del centro de gestión de Movilidad de la ciudad de

Pasto, registro fotográfico, actas de reunión entre contratista, interventoría y supervisión.

RESULTADOS: Centro de Gestión de Movilidad adecuado físicamente, avance en proceso de

canalización en vías para la posterior instalación de la red semafórica de la ciudad.

100% 50% 416.844
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL AVANTE SETP

SISTEMA DE GESTIÓN 

DE FLOTA

IMPLEMENTADO Y

FUNCIONANDO

1,00 INCREMENTO

SISTEMA DE

GESTIÓN DE FLOTA

IMPLEMENTADO Y

FUNCIONANDO

1 0,02
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:  Anexo técnico como producto. 

RESULTADOS: Desarrollo del anexo técnico con las funcionalidades y criterios de diseño del Sistema

de Gestión y Control de Flota.

100% 3% 416.844
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL AVANTE SETP

MEJORAR EL

COMPORTAMIENTO 

CIUDADANO EN EL

MANEJO, RECUPERACIÓN

Y SOSTENIBILIDAD DEL

ESPECIO PÚBLICO Y

FORTALECER LA

SEGURIDAD VIAL PARA

MEJORAR LAS

CONDICIONES DE

MOVILIDAD Y

TRANSITABILIDAD DE

PEATONES Y VEHÍCULOS.

ESTRATEGIA DE

COMUNICACIÓN 

PARA LA

SENSIBILIZACIÓN Y

CONOCIMIENTO DEL

SETP, 

IMPLEMENTADA Y

CON RESULTADOS.

1,00 INCREMENTO

ESTRATEGIA DE

COMUNICACIÓN 

IMPLEMENTADA E

INTERIORIZADA

1 0,85

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro fotográfico, registros de asistencia a eventos, resultados

medición IPM,  modelo de encuesta.

RESULTADOS: Para la difusión de la imagen e indicación de los procesos desarrollados, la entidad

hace    presencia en los medios, tanto radio, televisión y prensa.

El área de Comunicaciones lleva a cabo estratégicas como el proyecto "villa de atriz" con los niños

como replicadores de mensajes, se desarrolló una campaña en las diferentes instituciones educativas

de la ciudad de Pasto, mediante la cual a través del juego y el trabajo lúdico se indicaban los

componentes del SETP.

Presencia de la entidad de diferentes actividades y eventos de interés general, para dar a conocer el

avance y desarrollo en los diferentes componentes del proyecto.

Para la medición de los resultados en la eficacia de cada campaña implementada, el área de

comunicaciones monitorea constantemente el IPM (Índice de presencia en los Medios), así como

también se está implementando una encuesta al público en general, la cual generará resultados y

recomendaciones a tener en cuenta.

100% 100% 416.844
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL AVANTE SETP

GESTIÓN REALIZADA

PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE

LA DOBLE CALZADA

CHAPAL- 

CATAMBUCO.

1,00 GESTIÓN
GESTIÓN 

REALIZADA
1 0

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

RESULTADOS:
100% 0% 416.844

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL AVANTE SETP

GESTIÓN REALIZADA

PARA EL DISEÑO Y LA

CONSTRUCCIÓN DEL

ACCESO DESDE EL

SECTOR ARANDA

HASTA LA VÍA

PERIMETRAL DEL

PASO NACIONAL POR

PASTO.

1,00 GESTIÓN
GESTIÓN 

REALIZADA
1 1

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro fotográfico. RESULTADOS: La gestión realizada en la vigencia

2013 por el señor Alcalde y el Gerente de AVANTE SETP ante el Ministerio de Transporte, donde se

demostró, durante la jornada de visita de Vías de Ejecución, la necesidad de conectar el sector de

Aranda con la vía Perimetral. Existe posibilidad que el Gobierno Nacional la financie.

100% 100% 416.844
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL AVANTE SETP

DOTAR AL MUNICIPIO DE

TERMINALES, CAMIS,

SEMAFORIZACIÓN, 

SEÑALÉCTICA Y DE LOS

PARADEROS NECESARIOS 

PARA FACILITAR LA

MOVILIDAD Y EL LIBRE

DESPLAZAMIENTO DEL

PEATÓN, EL DISFRUTE

EFECTIVO DEL ESPACIO

PÚBLICO Y LA MOVILIDAD

VEHICULAR.

CONECTAR EL SISTEMA

ESTRATÉGICO DE

TRANSPORTE PÚBLICO

COLECTIVO CON LA VÍA

PERIMETRAL Y CON LA

VÍA PANAMERICANA A LA

FRONTERA SUR, PARA

FACILITAR LA

INTEGRACIÓN REGIONAL.



AVANCE FÍSICO ESTIMADO 2014

PROGRAMA: SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE 

PÚBLICO COLECTIVO

OBJETIVO RESULTADOS META 2014
% DE AVANCE 

EN EL TIEMPO

% DE AVANCE 

ESTIMADO DE 

LA ACTIVIDAD

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

ESTIMADA POR 

META 2014 

(Número)

META DE PRODUCTO

DESCRIPCION META CUATRENIO TIPO DE META INDICADOR DEPENDENCIA

INTERVENTORIA AV.

PANAMERICANA- 

PASO POR PASTO-

CALLE 18 BANDERAS

1,00 INCREMENTO
INTERVENTORIA 

REALIZADA
1 1

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes de interventoría, registros fotográficos, inauguración de la

obra.  

RESULTADOS: La obra del intercambiador vial Agustín Agualongo fue inaugurada el día 7 de Abril del 

año 2014.

100% 100% 416.844
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL AVANTE SETP

CONECTAR EL SISTEMA

ESTRATÉGICO DE

TRANSPORTE PÚBLICO

COLECTIVO CON LA VÍA

PERIMETRAL Y CON LA

VÍA PANAMERICANA A LA

FRONTERA SUR, PARA

FACILITAR LA

INTEGRACIÓN REGIONAL.


