
                                                                                                                                         
 

1. INFORME ESTADO DE AVANCE DE PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS A DICIEMBRE DE 2020 

OFICINA DE PLANEACIÓN DE GESTION INSTIRUCIONAL – REGALIAS- MUNICIPIO DE PASTO 

 

  

 

A continuación, se presenta el listado de proyectos aprobados el OCAD REGIÓN PACIFICO, en el cual se designó al municipio de Pasto como ejecutor. De los 

ocho proyectos relacionados, en plataforma activos están 3, uno desaprobado y dos cerrados como se muestran a continuación el cuadro. 

 

 

Por otra parte, en el OCAD MUNICPIO DE PASTO, se aprobaron dos proyectos para el tema de gestión del riesgo los cuales en su respectivo OCAD de 

aprobación se designó como ejecutor y como entidad responsable de contratar interventoría a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – 

UNGRD. 

  



                                                                                                                                         
 

BPIN NOMBRE PROYECTOS EN EJECUCIÓN COSTO MUNICIPIO SGR OBSERVACIONES 

2013000030019 
Fortalecimiento red prestación de 
servicios de salud subregión centro 
(Pasto - Tangua - Yacuanquer) 

$ 33.885.964.708,90 $ 6.010.527.222,90 $ 27.875.437.486,00 
Proyecto terminado, pendiente liquidación 
contrato de suministro de Mobiliario. Valores 
sin contemplar operación. 

2018000030026 
Pavimentación DE LA VÍA CANCHALA - 
MOCONDINO VARIANTE ORIENTAL 
PASTO, DEPARTAMENTO DE Nariño 

$ 7.000.000.000,00 $ 1.000.000.000,00 $ 6.000.000.000,00 
Proyecto en proceso de contratación, 
interventoría ejercida por la gobernación de 
Nariño. 

2013000030104 
Mejoramiento transitabilidad vial rural 

Tangua y - Pasto 
$ 14.723.852.507,60 $ 2.388.832.548,60 $ 12.335.019.959,00 

Proyecto se encuentra concluido, se 
encuentra en proceso de revisión, para 
adelantar el cierre del proyecto. 

BPIN 
NOMBRE PROYECTOS 

DESAPROBADOS 
COSTO MUNICIPIO SGR OBSERVACIONES 

2018000030207 
Mejoramiento de la Plaza de Mercado 
El Potrerillo en la Ciudad de Pasto. 
Fase I Nariño 

$ 45.587.260.305,67 $ 0,00 $ 45.587.260.305,67 Poyecto Desaprobado . 

    

BPIN NOMBRE PROYECTOS CERRADOS COSTO MUNICIPIO SGR OBSERVACIONES 

2012000030020 

Construcción de la tercera fase del 
acueducto multiveredal de Santa 
Bárbara desde La Piriola, Municipios 
de Pasto y Tangua, Nariño, Occidente 

$ 4.762.917.920,00 $ 1.829.873.718,00 $ 2.933.044.202,00 Proyecto cerrado. 

2013000030195 
Construcción y mejoramiento de las 

vías y espacio público en el entorno al  
intercambiador vial Agustín Agualongo 

$ 3.713.175.352 $ 294.372.827,00 $ 3.418.802.525,00 Proyecto cerrado. 

SUBTOTAL PROYECTOS CERRADOS $ 8.476.093.272 $ 2.124.246.545 $ 6.351.846.727   

   



                                                                                                                                         

      

MUNICIPIO DE PASTO: INFORME ESTADO DE AVANCE DE PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS A DICIEMBRE DE 2019 OCAD 
MUNICIPIO DE PASTO 

BPIN NOMBRE COSTO MUNICIPIO SGR OBSERVACIONES 

2019520010034 

Elaboración de Estudios de Amenaza, 
Vulnerabilidad y Riesgo por Remoción 

en 
Masa, Inundaciónes y Avenidas 

Torrenciales 
en el Municipio De Pasto 

$4.190.900.956.11 0 $4.190.900.956.11 

Poyecto cuyo ejecutor es la UNIDAD 
NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO -UNGRD, 
en trámite de certificado de cumplimiento de 
requisitos para la ejecución. Entidad 
encargada de contratar la interventoría 
Municipio de Pasto. 

2019520010035 

Elaboracion de los Estudios Detallados 
de Riesgo por Lahares en la 

Microcuenca del Rio Pasto, entre El 
Hospital Infantil y Sector Torobajo, del 

Municipio De Pasto 

$ 1.707.220.745 0 $ 1.707.220.745 

Poyecto cuyo ejecutor es la UNIDAD 
NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO -UNGRD, 
en trámite de certificado de cumplimiento de 
requisitos para la ejecución. Entidad 
encargada de contratar la interventoría 
Municipio de Pasto. 

 


