

## CRONOGRAMA INFORME DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS DICIEMBRE 2021

| ACTIVIDAD   | FECHA INICIO            | FECHA<br>FINALIZACIÓN   |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Solicitud a cada dependencia del informe de rendición de cuentas según requerimientos técnicos de la Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Noviembre 08<br>de 2021 | Noviembre 19<br>de 2022 |
| Consolidación de la versión preliminar del informe de rendición de cuentas  | Noviembre 19<br>de 2022 | Noviembre 29<br>de 2022 |
| Publicación del informe de rendición pública de cuentas en la Página web  | Noviembre 29<br>de 2022 | Noviembre 29<br>de 2022 |
| Coordinación técnica y logística de la audiencia pública de rendición de cuentas  | Noviembre 08<br>de 2022 | Diciembre 15<br>de 2022 |
| Habilitación del link en la página web de la Alcaldía Municipal, para que la ciudadanía formule preguntas o manifieste los temas de mayor interés   | Noviembre 29<br>de 2022 | Diciembre 15<br>de 2022 |
| Revisión y ajuste del informe de rendición pública de cuentas   | Noviembre 19<br>de 2022 | Diciembre 15<br>de 2022 |
| Ejecución del Plan de Medios de Comunicaciones para convocar a la ciudadanía  | Noviembre 19<br>de 2022 | Diciembre 15<br>de 2022 |
| Envío de tarjetas de invitación para asistir al evento  | Diciembre 11<br>de 2022 | Diciembre 12<br>de 2022 |
| Audiencia pública de rendición de cuentas   | Diciembre 15<br>de 2022 | Diciembre 15<br>de 2022 |
| Preparación del informe de encuesta de evaluación de la rendición de cuentas  | Diciembre 20<br>de 2022 | Diciembre 24<br>de 2022 |



| ACTIVIDAD  | FECHA INICIO            | FECHA<br>FINALIZACIÓN   |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Publicación de la última versión del informe de<br>rendición de cuentas en la página web de la<br>Alcaldía Municipal | Diciembre 15<br>de 2022 | Diciembre 20<br>de 2022 |
| Publicación del informe de encuesta de evaluación de la rendición de cuentas   | Diciembre 20<br>de 2022 | Diciembre 20<br>de 2022 |

Agradeciendo de antemano su participación,

MARCELA SOFIA PEÑA T.

Jefe Oficina de Planeación de Gestión Institucional

Proyectó: Jonathan Andrés Burgos Noguera Contratista – OPGI