

Plan de trabajo

Etapa	Actividad	Responsable	Producto	Fecha de inicio	Fecha de cierre
Sensibilización y alistamiento Enero – marzo	Socializar la ruta de RCPIIAJF	Despacho del Alcalde ICBF Secretaría de Bienestar Social – SBS	Revisada y adoptada la Caja de herramientas	Febrero 7 de 2019	Febrero 7 de 2019
	Definir el equipo técnico del proceso de RCPIIAJF	Despacho del Alcalde Equipo facilitador	Acta de consejo de gobierno Resolución de conformación del equipo líder Batería de indicadores socializada Proceso de rendición de cuentas socializada	Febrero 11 de 2019	Febrero 22 de 2019
	Diseñar estrategia de comunicaciones	Comunicaciones	Estrategia de comunicaciones diseñada	Febrero 21 de 2019	Marzo 8 de 2019
	Elaborar la base de datos de las organizaciones de la sociedad civil y veedores	SBS Secretaría de Desarrollo Comunitario	Base de datos elaborada	Febrero 22 de 2019	Marzo 5 de 2019
	Preparar y enviar carta para convocar a todas las organizaciones de la sociedad civil al proceso de RCPIIAJF	SBS	Carta de convocatoria elaborada y enviada	Marzo 6 de 2019	Marzo 11 de 2019
	Informar a los veedores sociales del proceso de RCPIIAJF	SBS	Carta de convocatoria elaborada y enviada	Marzo 11 de 2019	Marzo 11 de 2019
	Registrar información de esta fase, en la plataforma de vigilancia superior	Equipo facilitador	Información registrada en la plataforma	Febrero 25 de 2019	Marzo 8 de 2019

Etapa	Actividad	Responsable	Producto	Fecha de inicio	Fecha de cierre
Generación y análisis de información Marzo a junio	Definir equipo de apoyo para esta fase, según componentes: análisis de derechos y realizaciones, análisis de gobernanza, análisis de desarrollos transversales e informe de gestión, de la fase de generación y análisis de la información	Equipo facilitador	Acta de reunión del equipo líder Responsables definidos por componente	Marzo 6 de 2019	Marzo 6 de 2019
	Armonizar la información de la plataforma y el anexo de inversión con el Plan de Desarrollo y el anexo de infancia	Equipo facilitador	Matriz de articulación (indicadores Procuraduría, Plan de Desarrollo, anexo Plan de Desarrollo y ODS). Una columna con enfoques: cierre de brechas, de paz, de desarrollo humano integral.	Marzo 12 de 2019	Marzo 15 de 2019
	Preparar al equipo facilitador en el manejo de la plataforma y las guías e instrumentos de la caja de herramientas	Equipo facilitador	Equipo facilitador preparado	Marzo 18 de 2019	Marzo 19 de 2019
	Capacitar al equipo líder y de apoyo en el manejo de la plataforma y las guías e instrumentos de la caja de herramientas	Equipo facilitador	Equipo líder y de apoyo capacitados	Marzo 20 de 2019	Marzo 20 de 2019
	Acompañar el proceso de compilación con base en guía metodológica	Equipo de apoyo Equipo facilitador	Proceso de compilación sistematizado.	Marzo 20 de 2019	Marzo 27 de 2019
	Analizar la información por componentes de la fase	Equipo de apoyo Equipo facilitador	Documento con la información analizada	Marzo 18 de 2019	Abril 12 de 2019
	Consolidar la información para el proceso de vigilancia superior	Equipo facilitador	Documento Información para el proceso de vigilancia superior consolidado	Abril 15 de 2019	Abril 23 de 2019

Etapa	Actividad	Responsable	Producto	Fecha de inicio	Fecha de cierre
	Validar la información	Equipo de apoyo Equipo facilitador Equipo líder	Información validada	Abril 24 de 2019	Mayo 7 de 2019
	Registrar la información de la fase en la plataforma de vigilancia superior	Equipo de apoyo Equipo facilitador	Información registrada en la plataforma	Abril 14 de 2019	Mayo 14 a 2019
Diálogos con la ciudadanía y audiencia pública Mayo – septiembre	Identificar grupos de valor	Equipo facilitador	Grupos de valor identificados	Febrero 21 de 2019	Febrero 21 de 2019
	Conformar equipo de apoyo para la realización de diálogos	Equipo facilitador	Equipo de apoyo para la realización de diálogos conformado	Abril 4 de 2019	Abril 4 de 2019
	Informar a los responsables de los grupos de valor el proceso de RCPIIAJF	Equipo facilitador	Responsables de los grupos de valor informados	Abril 9 de 2019	Abril 11 de 2019
	Preparar metodología para la realización de diálogos	Equipo facilitador	Metodología preparada	Febrero 25 de 2019	Marzo 30 de 2019
	Capacitar en la metodología a los equipos de apoyo y líder, para la realización de diálogos	Equipo facilitador	Equipo de apoyo capacitado	Abril 22 de 2019	Abril 22 de 2019
	Desarrollar los diálogos: - Primera infancia, madres y padres gestantes y lactantes - Infancia - Adolescencia - Juventud - Familia	Despacho del Alcalde Equipo facilitador Equipo líder	Diálogos desarrollados	Mayo 2 de 2019	Junio 28 de 2019
	Registrar la información de los diálogos en la plataforma	Equipo facilitador	Diálogos registrados en la plataforma	Mayo 17 de 2019	Julio 18 de 2019
	Elaborar el informe de gestión para la garantía de derechos	Despacho del Alcalde Equipo facilitador	Informe de gestión elaborado Listados de asistencia	Julio 19 de 2019	Julio 31 de 2019

Etapa	Actividad	Responsable	Producto	Fecha de inicio	Fecha de cierre
	Publicar el informe de gestión en la página web institucional para conocimiento de la ciudadanía	Equipo facilitador	Informe de gestión publicado en la página web	Agosto 1 de 2019	Agosto 1 de 2019
	Preparar la audiencia pública participativa de rendición de cuentas	Despacho del Alcalde Equipo facilitador Equipo de apoyo	Audiencia pública participativa preparada	Agosto 2 de 2019	Septiembre 10 de 2019
	Realizar la audiencia pública participativa de rendición de cuentas	Despacho de Alcalde Equipo facilitador	Audiencia pública participativa realizada	Septiembre 11 de 2019	Septiembre 11 de 2019
Sostenibilidad y evaluación	Evaluar el proceso de RCPIIAJF	Despacho del Alcalde Equipo facilitador Equipo de apoyo	Proceso de RCPIIAJF evaluado	Septiembre 16 de 2019	Septiembre 30 de 2019
	Elaborar el plan de mejoramiento	Despacho del Alcalde Equipo facilitador	Plan de mejoramiento elaborado	Octubre 1 de 2019	Octubre 11 de 2019